


DIRECTION GENERALE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOPAFER-B, EXERCICE 2023 REVISE N°1

N°	Ligne budgétaire (financement)			Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Date butoir	Acteur
	Budget	Ligne Crédit	Montant estimé											
1	SOPAFER-B	213000	8 000 000	0	8 000 000	Acquérir un logiciel de conception, de modélisation d'infrastructures ferroviaires	DCF	02/10/2023	06/10/2023	1	13/10/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		8 000 000											
2	SOPAFER-B	235800	16 850 000	238 651 326	5 000 000	Lot 1: Aménager le terrain de sport de la SOPAFER-B	DCF	17/07/2023	27/07/2023	1	03/08/2023	45	31/12/2023	PRM
3	SOPAFER-B	235800			3 850 000	Lot 2: Aménager onze (11) placards muraux des bureaux du bâtiment du siège								
4	SOPAFER-B	235800			3 000 000	Lot 3: Aménager le bureau du Directeur Général								
5	SOPAFER-B	235800			5 000 000	Lot 4: Aménager un espace pour reprographie et le Front Office de la Direction générale								
	TOTAL		16 850 000											
6	SOPAFER-B	234100	9 900 000	0	9 900 000	Réaliser deux forages équipés à la Direction Régionale et à la Direction Générale	DCF	19/04/2023	27/04/2023	1	04/05/2023	60	31/12/2023	PRM
	TOTAL		9 900 000											
7	SOPAFER-B	235100	4 250 000	0	4 250 000	Acquérir et installer cinq (05) climatiseurs	DCF	03/07/2023	08/07/2023	1	15/07/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		4 250 000											
8	SOPAFER-B	244100	49 974 000	0	14 974 000	Lot 1: Acquérir du matériel et mobiliers de bureau	DPX	02/10/2023	07/10/2023	1	14/10/2023	45	31/12/2023	PRM
9	SOPAFER-B	244110		0	35 000 000	Lot 2: Equiper une salle de conférence dans le bâtiment R+2/Ouaga 2000								
	TOTAL		49 974 000											
10	SOPAFER-B	244200	7 905 000	0	7 905 000	Acquérir du matériel informatique	DCF	03/07/2023	07/07/2023	1	14/07/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		7 905 000											
11	SOPAFER-B	245800	6 800 000	0	6 800 000	Acquérir quatre (04) motos pour la sécurisation du patrimoine ferroviaire	DCF	13/06/2023	18/06/2023	1	25/06/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		6 800 000											
12	SOPAFER-B	605320	35 000 000	0	35 000 000	Acquérir du carburant et lubrifiant	ED	09/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		35 000 000											
13	SOPAFER-B	605510	3 500 000	0	3 500 000	Acquérir des fournitures de bureau	DCF/MC	09/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		3 500 000											
14	SOPAFER-B	605520	5 000 000	0	5 000 000	Acquérir des consommables informatiques	DCF/MC	09/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		5 000 000											
15	SOPAFER-B	605800	1 200 000	0	1 200 000	Acquérir du petit matériel (matériel de codification, signalétiques pour bureau et machine de lavage)	DCF	03/07/2023	06/07/2023	1	15/07/2023	20	31/12/2023	PRM
	TOTAL		1 200 000											
16	SOPAFER-B	618110	18 000 000	0	18 000 000	Acquérir des Billets d'avion	ED	01/03/2023	06/03/2023	1	13/03/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		18 000 000											
17	SOPAFER-B	624100	3 000 000	0	3 000 000	Réaliser des travaux d'entretien courants des bâtiments	DCF/MC	19/04/2023	24/04/2023	1	02/05/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		3 000 000											
18	SOPAFER-B	624210	700 000	0	700 000	Assurer le diagnostic du matériel de transport	DCF/MC	01/06/2023	06/06/2023	1	13/06/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		700 000											
19	SOPAFER-B	624210	9 800 000	0	9 800 000	réparer et entretenir le matériel de transport		09/06/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		9 800 000											
20	SOPAFER-B	624230	1 000 000	0	1 000 000	réparer et entretenir le matériel informatique	DCF/MC	09/07/2023	06/07/2023	1	15/07/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		1 000 000											



N°	Ligne initiale (nomenclature)			Montant des dépenses engagées par l'Etat	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel d'offres	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de l'ouverture des propositions	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Date butoir	Acteur
	Budget	Ligne Crédit	Montant initial											
21	SOPAFER-B	624300	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation le groupe électrogène	DCF/MC	01/06/2023	06/06/2023	1	13/06/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		2 000 000											
22	SOPAFER-B	624300	3 000 000	0	3 000 000	Maintenir, Réparer et Entretien les climatiseurs	DCF/MC	19/04/2023	24/04/2023	1	30/04/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		3 000 000											
23	SOPAFER-B	625200	600 000	0	600 000	Assurer les multirisques	ED	03/07/2023	08/07/2023	1	14/07/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		600 000											
24	SOPAFER-B	625200	2 500 000	0	2 500 000	Assurer les véhicules de la SOPAFER-B	ED	09/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		2 500 000											
25	SOPAFER-B	632480	5 500 000	0	5 500 000	Diagnostic électrique du bâtiment DT et annexes	CC	02/10/2023	07/10/2023	1	14/10/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		5 500 000											
26	SOPAFER-B	632710	4 800 000	0	4 800 000	Nettoyer les locaux de la SOPAFER-B	DCF/MC	08/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		4 800 000											
27	SOPAFER-B	632720	9 280 000	0	9 280 000	Garder les locaux de la SOPAFER-B	DCF/MC	08/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		9 280 000											
28	SOPAFER-B	632730	900 000	0	900 000	Entretien le jardin de la SOPAFER-B	DCNF/MC	08/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		900 000											
29	SOPAFER-B	632740	580 000	0	580 000	Assurer le ramassage des ordures	DCNF/MC	09/02/2023	14/02/2023	1	21/02/2023	360	31/12/2023	PRM
	TOTAL		580 000											
30	SOPAFER-B	632780	4 000 000	0	4 000 000	Réaliser une analyse d'impact socio-économique des gares sur les localités traversées	CC	02/10/2023	07/10/2023	1	14/10/2023	90	31/12/2023	PRM
	TOTAL		4 000 000											
31	SOPAFER-B	632780	1 750 000	0	1 750 000	Actualiser le schéma directeur informatique	CC	02/10/2023	06/10/2023	1	13/10/2023	90	31/12/2023	PRM
	TOTAL		1 750 000											
32	SOPAFER-B	666250	1 500 000	0	1 500 000	Acquérir les articles de sport	DCF	01/09/2023	06/09/2023	1	13/09/2023	45	31/12/2023	PRM
	TOTAL		1 500 000											
33	SOPAFER-B	632780	9 500 000	0	9 500 000	Réaliser l'expertise technique du bâtiment de Ouaga 2000	CC	22/06/2023	27/06/2023	1	04/07/2023	45	31/12/2023	PRM
	TOTAL		9 500 000											
34	SOPAFER-B	236100	7 000 000	0	7 000 000	Sécuriser les emprises ferroviaire de Bobo Dioulasso	DCF	22/06/2023	27/06/2023	1	04/07/2023	45	31/12/2023	PRM
	TOTAL		7 000 000											
35	SOPAFER-B	241200	1 500 000	0	1 500 000	Acquérir d'équipement pour la suivi contrôle	DCF	03/07/2023	08/07/2023	1	15/07/2023	30	31/12/2023	PRM
	TOTAL		1 500 000											
36	SOPAFER-B	632800	9 000 000	0	9 000 000	Recruter un bureau de contrôle en topographie	CC	03/07/2023	08/07/2023	1	15/07/2023	210	31/12/2023	PRM
	TOTAL		9 000 000											
37	SOPAFER-B	632800	6 000 000	0	6 000 000	Recruter un consultant pour la suivi et le contrôle à pied d'œuvre pour les travaux du musée de chemin de fer	CC	03/07/2023	08/07/2023	1	15/07/2023	180	31/12/2023	PRM
	TOTAL		6 000 000											
38	SOPAFER-B	632800	6 000 000	0	6 000 000	Recruter un laboratoire de géotechnique	CC	03/07/2023	08/07/2023	1	15/07/2023	210	31/12/2023	PRM
	TOTAL		6 000 000											
TOTAL GENERAL			258 280 000	0	258 280 000									

Légende:

DPX: Demande de Prix
DCF: Demande de Cotation Formelle
DCNF: Demande de Cotation Non Formelle
ED: Entente Directe
CC: Consultation de consultant



Ouagadougou, le

Le Directeur Général de la SOPAFER-B

Mahiret Emeric Rodrigue SOME
Chevalier de l'Ordre de l'Etat

Le Directeur
Général

192 Ouagadougou 01

21 JUIN 2023